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But

Cette formation vise a donner aux auditeurs une approche pragmatique des conversions du processus « STC » de l'Autorité
Européenne de l'aviation civile (EASA - Supplemental Type Certificate). L'expérience montre que le développement d’'une
modification ne peut s’assimiler, ni a l'activité de maintenance, ni a l'activité de construction neuve. Le stage est focalisé sur les
domaines clés de cette activité particuliere, avec l'objectif de maitrise des contraintes et des aléas dans toutes les phases d’'un
projet. Pour les points clés du processus ; I'application pour des aéronefs immatriculés aux Etats-Unis (« N ») ou des aéronefs
militaires sont abordés.

Esprit Général

La conversion d'aéronefs en service est un marché a fort potentiel.

Cependant, cette activité aux contraintes spécifiques comporte des risques économiques majeurs.

Un projet de conversion d'avions ou d'hélicoptéres est souvent complexe a développer, a réaliser, et a organiser.

Sur la base d’'expériences industrielles du terrain, ce stage fournit aux stagiaires les éléments clé a prendre en compte pour la
réussite de ce type d'organisation.

Prérequis
Niveau du stage : Base

Hormis la connaissance du milieu aéronautique et une expérience de management, aucune compétence spécifique n'est
nécessaire

Durée et emploi du temps

Le stage dure 5 jours (30 heures) et comporte :
® des exposés de 3 heures

® des exposés illustrés d'exemples

e des échanges sur les retours d'expériences des intervenants et des stagiaires
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Sommaire

e Les pointsclés
© Les contraintes spécifiques au domaine
o Le management de la complexité
o Larelation avec le client
o Lapproche projet adaptée aux conversions (chef de projet, PBS, WBS...)
o Lesjalons d’'un projet de conversion
© Le management des risques et des opportunités

e Les contraintes réglementaires
o Le contexte réglementaire de l'aéronautique civile
o La validation et la certification des modifications (STC)
o Le cadre réglementaire des chantiers
© Le maintien de navigabilité des modifications

e ['organisation industrielle
o Lorganisation des études et d'un « DOA »
o Les modifications majeurs avionique/électricité.
o « PBS » et gestion de configuration
© Les achats et le réseau des fournisseurs
o L'organisation de la production (fabrication, maitrise des kits, chantier d’'intégration)
o L'ordonnancement et le pilotage du projet (maitrise des cycles et de 'économie)
o Le support du produit en service
o Les points faibles récurrents

Des exemples de projets de conversion
o Les contraintes et le processus conversion des aéronefs militaires
o Les contraintes et le processus des projets de conversion cabine
o Les contraintes et le processus des projets de conversion cargo.

e Les différentes approches des STC
o Les notions de " STC Holder " et " STC Owner "
o Lapproche globale d’'un centre de conversion
o L'approche d’'un bureau d'études
o Lapproche d'un équipementier
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