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5 jours (35 heures)

MPC

MANAGEMENT DE PROJETS AUTOMOBILES

Cette formation permettra à des étudiants ou de jeunes professionnels de comprendre les enjeux et d'acquérir les bases de la
conduite de projet dans l’industrie automobile. 
Après avoir décrit le contexte dans lequel s’inscrit l’industrie automobile et les techniques de conception utilisées, nous
identifierons au travers de mises en situation comment le management de projet apporte des solutions spécifiques aux enjeux
de compétitivité de cette industrie.

But

Esprit Général

Ayant décrit le contexte dans lequel s’inscrivent l’industrie automobile et les techniques de conception utilisées, nous
identifierons au travers de mises en situation comment le management de projet apporte des solutions spécifiques aux enjeux
de compétitivité de cette industrie.

Le stage s'adresse aux acteurs impliqués dans le management de projets automobiles

Prérequis

Tanguy DEREN

Directeur de programmes automobiles chez AKKA Technologies, a
géré des projets chez un constructeur automobile pendant plus de
vingt ans.

14 au 18 Octobre 2024
Date 

contact@eurosae.com01 41 08 01 01

Conduite des projets

Durée et emploi du temps
D’une durée de 5 jours (35 heures), ce stage alternera théorie de mises en situation.

PARIS

Catalogue Complet
des formations

BaseNiveau du stage : 

*Conditions Générales

3060 € HT *

http://www.eurosae.com/fr/cgv/


Sommaire

Généralités sur l'industrie automobile et le management de projet

Généralités sur la mobilité

Le marché automobile étendu (trucks, buses)

La conception automobile : complexités

Management de projet : définition et enjeux

Le management de projet : un levier essentiel dans l'industrie automobile

Initialisation du projet, cadrage et l'engagement

Cadrage du projet

Jeu de rôle : objectif comprendre les enjeux de la phase de cadrage

Apport de connaissances illustré

Engagement du projet

Jeu de rôle, contrat de projet et engagement

Apport de connaissances

L'exécution du projet

Les techniques de développement automobile

L'architecture véhicule

Le développement du style

Les conceptions fonctionnelle et dysfonctionnelle du véhicule

La conception organique produit-process

Les achats, gestion des fournisseurs

Convergence Qualité – Coûts – Délais - Prestations

Pilotage d'un projet automobile

Lean / Management control

Les jalons go/nogo

La gestion des risques, La gestion des modifications

Reporting et animation visuelle

L'industrialisation, ou le passage du rêve à la réalité

Atelier collaboratif : Les pièces issues d'outillages définitifs sont disponibles un an avant le lancement, que se passe-
t-il pendant un an ?

L'industrialisation d'un véhicule, une course contre la montre

Conception, installation et mise au point des équipements industriels

Les véhicules issus d'outillages définitifs : une convergence multi dimensions

Le management de projets automobiles, un métier spécifique

L'équipe projet, la clef de la réussite

Création (diversité de l'équipe projet)

Constitution : valeurs et comportements

Animation

Rôle du chef de projet

Chef d'orchestre

Soft skills : communication, négociation, animation, leadership, Hard skills : connaissances techniques
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